

**Дорожная карта по
разработке ООП ДО СП ГБОУ СОШ пос. Прибой – детский сад «Зоренька»**

№ п/п	Мероприятие	Срок
1. Организационно–управленческое обеспечение		
1	Изучить нормативно-правовые документы, регламентирующие введение и реализацию ФОП	Февраль-август 2023
2	Сформировать банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующие введение и реализацию ФОП	Февраль-август 2023
3	Издать приказ «О переходе на реализацию Федеральной образовательной программы дошкольного образования»	Февраль 2023
4	Организовать деятельность рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствие с ФОП	Февраль – август 2023
5	Организовать и провести педагогический совет с рассмотрением вопросов подготовки к реализации ФОП	Февраль, май, август 2023
6	Провести экспертизу локальных актов СП ГБОУ СОШ пос. Прибой – детский сад «Зоренька» (далее СП) на соответствие требованиям ФОП	Февраль 2023
7	Издать приказ об отмене реализации примерной основной образовательной программы и переход на реализацию ФОП при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август 2023
8	Издать приказ об утверждении локальных актов ОУ в сфере образования, актуализированных в соответствие с требованиями ФОП	По мере необходимости 2023
9	Провести мониторинг готовности СП к реализации ФОП с 01.09.2023	Август 2023
2. Кадровое обеспечение		
10	Провести анализ образовательной потребности, профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП	Апрель –май 2023
11	Обеспечить курсовой подготовкой педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП	Апрель– июнь 2023
3. Методическое обеспечение		
12	Обеспечить методическим материалом педагогов по сопровождению реализации ФОП	Февраль – август 2023

13	Внести в план методической работы мероприятия по методическому обеспечению реализации ФОП	Февраль 2023
14	Обеспечить методическим материалом педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Февраль – август 2023
15	Обеспечить участие педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП	Февраль – август 2023
16	Разработать и утвердить ООП СП и рабочие программы педагогов в соответствие с ФОП	Апрель - август 2023
4. Информационное обеспечение		
17	Изучить содержание ФОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	Февраль-март 2023
18	Предоставить педагогам ссылки, к электронным образовательным ресурсам позволяющие ознакомиться с ФОП ДО	Февраль - август 2023
19	Провести родительские собрания, с рассмотрением вопроса применения ФОП с 01.09.2023	Апрель – август 2023
20	Разместить на сайте СП информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП	До 1 апреля 2023
5. Материально-техническое обеспечение		
21	Провести анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствие с требованиями ФОП	Февраль - август 2023
22	Обеспечить оснащённость СП в соответствие с требованиями ФОП к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Февраль - август 2023
23	Определить учебно-методические пособия, электронные и образовательные ресурсы для, использования в образовательном процессе в соответствие с ФОП	Апрель 2023
24	Создать РППС в соответствие с требованиями ФОП	Февраль - август 2023
25	Приобрести методический и дидактический материал для реализации ФОП	Июнь-август 2023